

**PROYECTO: FORTALECIENDO LA TRANSPARENCIA PARA MEJORAR EL IMPACTO  
EL CANON MINERO**

**Estado de Actividades Enero 2007 – Agosto 2007**

**1) Acuerdos de Cooperación:**

Se ha firmado un Acuerdo de Cooperación con el Ministerio de Energía y Minas. Este acuerdo ha provisto al proyecto de un socio nacional clave y refleja el interés y la importancia que el Gobierno del Perú le da a la iniciativa del MIM. El Ministerio de Energía y Minas ha solicitado que esta iniciativa se amplíe al sector gasífero cubriendo inicialmente Cuzco y Piura. Se ha acordado analizar este pedido para una fase posterior del proyecto.

**2) Incorporación del piloto del Mecanismo Independiente de Monitoreo (MIM) de Cajamarca al proyecto:**

El proyecto inició su fase de implementación con la adopción del MIM piloto de Cajamarca, el cual expandirá su cobertura a otros dos gobiernos locales. Durante el primer semestre de 2007, el MIM de Cajamarca ha (i) completado y distribuido su tercer y cuarto boletín, y (ii) ha fortalecido su Directorio con la incorporación de dos miembros institucionales: la Universidad Privada Antonio Guillermo Urreló y el Colegio de Sociólogos del Cajamarca.

**3) Sistematización de la experiencia piloto de Cajamarca:**

Se ha contratado los servicios de tres consultores para sistematizar la experiencia piloto de Cajamarca y producir una caja de herramientas que sirva de apoyo a los nuevos MIMs. El trabajo incluye: (i) la documentación del marco conceptual, (ii) la revisión de la herramienta de encuestas y la definición de un set de indicadores para establecer la línea de base para monitorear el progreso, y (iii) el desarrollo de un sistema para estructurar la base de datos. Este trabajo deberá estar culminado a finales de setiembre 2007.

**4) Estructuración de cuatro nuevos MIMs:**

Una firma consultora ha sido contratada para estructurar los cuatro nuevos MIMs (Ancash, Moquegua, Puno y Tarma) así como sus equipos técnicos. Este trabajo deberá estar concluido al fines de octubre del 2007 y los cuatro nuevos MIMs estarán listos para iniciar actividades.

**5) Soporte a las operaciones de los MIMs:**

Se ha concluido el proceso de selección de la firma consultora que será responsable de proveer soporte técnico y administrativo a las operaciones de los MIM durante 20 meses. Se espera que la firma consultora inicie sus actividades en noviembre del 2007.

**6) Estudio sobre las condiciones socio-económicas y la cobertura de servicios básicos en 50 municipalidades:**

Se está culminando un estudio que busca general un debate local sobre el uso de los fondos del canon minero en determinados sectores (educación, salud, agua y saneamiento, y electricidad) en las 50 municipalidades que fueron pre-seleccionadas para el Programa Nacional del Canon Minero (el programa cubre el proyecto del MIM junto con un proyecto hermano que viene siendo implementado con los Gobiernos Locales).